

## План реализации проекта

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Результат деятельности
<b>1. Организационный этап</b>				
1.1.	Разработка паспорта проекта	09.2022	Руководитель проекта	Сформирован паспорт проекта
1.2.	Определение партнеров по реализации каждого этапа	10.2022	Руководитель проекта	Сформирован реестр партнеров
1.3.	Определение площадок реализации проекта	10.2022 – 11.2022	Руководитель проекта	Сформирован реестр площадок, поставщиков услуг
1.4.	Проведение информационной кампании	10.2022-12.2023	Руководитель проекта	Обеспечено информационное сопровождение
<b>2. Инструментальный этап</b>				
2.1.	Проведение мониторинга по выявлению потребностей в туристических направлениях	12.2022	Команда проекта	Выявлены актуальные туристические направления
2.2.	Разработка туристических направлений внутреннего детско-юношеского туризма	01.2023 – 02.2023	Команда проекта	Разработаны востребованные туристические маршруты
2.3.	Создана интерактивная карта «Золотое кольцо Притамбовья»	02.2023 - 05.2023	Команда проекта	Создана интерактивная карта «Золотое кольцо Притамбовья»
2.4.	Проведение пилота проекта	05.2023	Команда проекта	Проедена апробация проекта и его доработка с учетом выявленных дефицитов
<b>3. Внедренческий этап</b>				
3.1.	Распределение участников проекта по ключевым туристическим направлениям	06.2023	Партнеры проекта	Сформирована организационно-функциональная схема
3.2.	Реализация туристической деятельности по ключевым направлениям	06.2023 - 11.2023	Партнеры проекта	Организованы индивидуальные, групповые и тематические походы и экскурсии
3.3.	Контроль жизнеспособности ресурса	06.2023 - 11.2023	Команда проекта	Полноценное функционирование интерактивной карты
<b>4. Рефлексивный этап</b>				
4.1.	Осуществлен мониторинг реализации проекта	12.2023	Руководитель проекта	
4.2.	Тиражирование и масштабирование опыта	12.2023	Куратор проекта	Распространение проектного решения в другие муниципалитеты, включение в региональные инициативы