

**План мероприятий по созданию и функционированию
Центра образования естественно-научной и технологической
направленностей «Точка роста» МАОУ «Татановская СОШ»**

№ п/п	Наименование мероприятий	Ответственный	Результат	Сроки
1. Организационные мероприятия по созданию Центра «Точка роста»				
1.1	Правовое обеспечение создания и функционирования Центра «Точка роста»: - издание приказа об открытии Центра - назначение руководителя Центра - утверждение Положения о деятельности Центра - утверждение Плана мероприятий по созданию и функционированию Центра - утверждение Медиаплана информационного сопровождения, создания и функционирования Центра	Директор школы	Приказ директора по школе о создании Центра в соответствии с методическими рекомендациями	Август 2023
1.2	Создание Интернет страницы на сайте школы	Заместитель директора по информатизации	Страница на сайте школы	Август 2023
1.3	Согласование и утверждение типового дизайн-проекта Центра	Директор школы	Приказы директора школы	Август 2023
1.4	Согласование типового проекта зонирования Центра			Август 2023
1.5	Анализ и подбор кадрового состава Центра			Август 2023
2. Повышение квалификации сотрудников и педагогов Центра				
2.1	Формирование штатного расписания Центра	Директор школы	Приказ директора школы	Август 2023
2.2	Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации	Руководитель Центра	Удостоверение о повышении квалификации	Сентябрь-ноябрь 2023
2.3	Участие в семинарах-совещаниях по вопросам	Руководитель Центра	Информационное письмо	По плану

	обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра			
3. Закупка, доставка и наладка оборудования				
3.1	Согласование перечня оборудования Центра	Директор школы	Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования	Август 2023
3.2	Подготовка Технического задания	Директор школы	Техническое задание	Август 2023
3.3	Подготовка помещений Центра в МАОУ «Татановская СОШ» для размещения оборудования в соответствии с брендбуком	Директор школы	Фотомониторинг	Август 2023
4.	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий на базе Центра	Руководитель центра	План работы	Август 2023
5.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Руководитель центра Педагоги центра	Приказ директора школы о зачислении учащихся	Август-сентябрь 2023
6.	Открытие Центра в единый день открытия	Директор школы	Информационное освещение в СМИ	1 сентября 2023
7.	Мониторинг реализации мероприятий Плана	Руководитель центра	Отчет	Ежемесячно